

## 令和6年度 発注見通し

件名	種別	工事場所	期間	概要	発注予定時期
宇曾川橋梁補修設計	建設コンサルタント	本線 豊郷～愛知川間 宇曾川橋	約5ヶ月	橋梁補修設計 1式	第2四半期
橋梁補修設計	建設コンサルタント	内貴架道橋	約5ヶ月	橋梁補修設計 1式	第2四半期
矢倉川橋梁改修工事	土木一式工事	矢倉川橋梁・NO12溝橋・No67溝橋ほか	約4ヶ月	橋梁改修工事 1式	第2四半期
犬上川橋梁橋梁改修工事	土木一式工事	本線 高宮～尼子間 犬上川橋梁	約7ヶ月	橋脚補強工事 1式	第2四半期
犬上川橋梁洗堀対策工事	土木一式工事	本線 高宮～尼子間 犬上川橋梁	約7ヶ月	橋脚洗堀対策工事 1式	第2四半期
清水山トンネル改修工事	土木一式工事	清水山トンネル	約7ヶ月	トンネル漏水対策工事 1式	第2四半期
重軌条化工事	土木一式工事	八日市～新八日市間	約4ヶ月	重軌条化工事 1式	第2四半期
重軌条化工事(材料)	資材	八日市～新八日市間	約3ヶ月	重軌条化工事(材料) 1式	第2四半期
重軌条化工事	土木一式工事	大学前～桜川	約4ヶ月	重軌条化工事 1式	第2四半期
PC枕木化工事	土木一式工事	本線 八日市～長谷野 大学前～桜川	約6ヶ月	PC枕木化工事 1式	第2四半期
PC枕木化工事(材料)	資材	本線 八日市～長谷野 大学前～桜川	約3ヶ月	PC枕木化工事(材料) 1式	第2四半期
分岐器更新工事	土木一式工事	本線 日野P34、35	約4ヶ月	分岐器更新工事 1式	第2四半期
道床更換工事	土木一式工事	本線 朝日大塚～日野間	約5ヶ月	道床更換工事 1式	第2四半期
踏切改修工事	土木一式工事	武佐3号	約4ヶ月	踏切改修工事 1式	第2四半期
踏切改修工事	土木一式工事	本線 水口城南～貴生川間 城南街道踏切	約5ヶ月	連接軌道ブロック化 1式	第2四半期
擁壁改修工事	土木一式工事	新八日市駅	約4ヶ月	擁壁改修工事 1式	第2四半期
防草シート工事	土木一式工事	本線 五箇荘～八日市	約5ヶ月	防草シート工事 1式	第2四半期

## 令和6年度 発注見通し

件名	種別	工事場所	期間	概要	発注予定時期
陥没補修工事	土木一式工事	本線 日野～水口松尾	約4ヶ月	陥没補修工事 1式	第2四半期
踏切器具箱更新工事(材料)	資材	宮田道踏切・大塚踏切	約5ヶ月	踏切器具箱(材料) 1式	第2四半期
電車線支持物建替え工事	電気設備工事	高宮構内、市辺～平田間、平田構内 4箇所	約5ヶ月	電車線支持物建替え工事 1式	第2四半期
柱上変圧器更新工事	電気設備工事	八日市駅構内	約7ヶ月	柱上変圧器更新工事 1式	第2四半期
負荷開閉器更新工事	電気設備工事	八日市構内変電所	約3ヶ月	負荷開閉器更新工事 1式	第2四半期
駅間ケーブル更新工事	電気設備工事	八日市線 八日市～近江八幡間	約8ヶ月	駅間ケーブル更新工事 1式	第2四半期
駅間ケーブル更新工事(材料)	資材	八日市線 八日市～近江八幡間	約2ヶ月	駅間ケーブル更新工事(材料) 1式	第2四半期
電気融雪器化工事	電気設備工事	八日市構内	約6ヶ月	電気融雪器化工事 1式	第2四半期
トロリー線張替工事(材料)	資材	豊郷～愛知川構内ほか	約4ヶ月	トロリー線張替工事 1式	第2四半期