

## 令和7年度 発注見通し

件名	種別	工事場所	期間	概要	発注予定時期
橋梁改修工事	土木一式工事	古沢架道橋、猿ヶ瀬川橋梁、大塚避溢橋、今井川橋梁、新出雲川橋梁、裏川橋梁	約6ヶ月	ケレン工 6橋 塗装工(3層塗り) 6橋 合成橋枕木交換工 119本 合成枕木交換工 21本 ほか	第2四半期
内貴架道橋橋梁改修工事	土木一式工事	内貴架道橋	約8ヶ月	ケレン工 1基 塗装工(3層塗り) 1基 桁補強工 1基 ほか	第1四半期
清水山トンネル改修工事	土木一式工事	清水山トンネル	約5ヶ月	剥落対策工 はつり落とし工 2.8m <sup>2</sup> FRPネット工 17.4m <sup>2</sup> 漏水対策工 背面止水工 10m 排水管設置 2箇所 ほか	第1四半期
法面改修工事	法面処理(工事)	清水山トンネル南口	約4ヶ月	モルタル吹付工 171m <sup>2</sup> 法枠工 279m <sup>2</sup> ほか	第1四半期
重軌条化工事(材料)	資材	本線 日野～水口松尾間	約3ヶ月	50Nレール 42本	第1四半期
重軌条化工事	土木一式工事	本線 日野～水口松尾間	約4ヶ月	レール交換 500m ほか	第2四半期
PC枕木化工事(材料)	資材	本線 八日市～京セラ前間	約6ヶ月	PC枕木 1000本	第1四半期
PC枕木化工事	土木一式工事	本線 八日市～京セラ前間	約6ヶ月	PC枕木交換 1000本 ほか	第2四半期
分岐器更新工事(材料)	資材	本線 五箇荘構内31号分岐器	約3ヶ月	50N10#片開き分岐 1基	第1四半期
分岐器更新工事	土木一式工事	本線 五箇荘構内31号分岐器	約3ヶ月	分岐交換 1基 中継レール敷設 6本 ほか	第2四半期
道床交換工事	土木一式工事	本線 鳥居本～彦根間	約5ヶ月	道床交換 250m	第1四半期
近江帆布踏切改修工事	土木一式工事	本線 彦根～ひこね芹川間 近江帆布踏切	約5ヶ月	ポーダン化 6.5m ほか	第1四半期
宮田道踏切改修工事	土木一式工事	本線 フジテック前～鳥居本間 宮田道踏切	約5ヶ月	接続ブロック交換 7.0m レール交換 69m ほか	第1四半期
軌道回路機器更新工事	電気設備一式工事	本線 五箇荘～八日市、水口 八日市線 新八日市～市辺、武佐～近江八幡	約2ヶ月	軌道回路機器(インピーダンスボンド) 12台	第1四半期
踏切送受信器更新工事(材料)	資材	本線 八日市～長谷野 八日市線 新八日市～近江八幡	約6ヶ月	踏切送信器 16台 踏切受信器 28台	第2四半期
駅間ケーブル更新工事	電気設備一式工事	本線 愛知川～八日市	約4ヶ月	通信ケーブル約7645.9m	第2四半期
電気融雪器化工事	電気設備一式工事	本線 米原駅構内、彦根駅構内、高宮駅構内、 日野駅構内	約2ヶ月	分岐器 電気融雪器9箇所	第2四半期